

## Elva Vallavalitsuse hankeplaan

	Hanke nimetus	Hanke ja menetluse liik	Hankelepingu eeldatav maksumus (eurot km-ta)	Hanke väljakuulutamise aeg (kvartal)	Hankelepingu täitmise aeg	Hanke eest vastutav isik	Tehnilise kirjelduse ja lepingu täitmise eest vastutav isik
1.	Tartu mnt kergliiklustee ehitamine	Avatud hankemenetlus - ehitus	250 000€	I kvartal	II-III kvartal	Kaido Ilves	Hendri Seinberg
2.	Hellenurme kergtee ehitamine	Avatud hankemenetlus - ehitus	170 000€	I kvartal	II-III kvartal	Kaido Ilves	Hendri Seinberg
3.	Arbimäe tn ehitamine	Avatud hankemenetlus - ehitus	250 000€	I kvartal	II-III kvartal	Kaido Ilves	Hendri Seinberg
4.	Teede ja tänavate investeeringud vastavalt teehoiukavale	Avatud hankemenetlus - ehitus		II kvartal	II-III kvartal	Kaido Ilves	Hendri Seinberg
5.	Elva valla teede suvine teehooldus (kruusa pealevedu, niitmine ja greiderdamine)	Avatud hankemenetlus - teenus		I kvartal	II-III kvartal	Kaido Ilves	Hendri Seinberg
6.	Elva taksobussi ja Palupera ning Konguta piirkonna koolibussi teenuse ost	Avatud hankemenetlus - teenus	170 000€	I kvartal	Palupera ja Konguta periood 1.09.21-31.08.24 ning Elva taksobuss 1.09.21-31.05.24.	Kaido Ilves	Terje Korss
7.	Kütteõli täisteenuse ost (Konguta, Aakre)	Avatud hankemenetlus - teenus	228 000€	I kvartal	1.09.2021-30.06.2024	Kaido Ilves	Terje Korss
8.	Elektrienergia ost	Avatud hankemenetlus - teenus	370 000€	IV kvartal	2022-2024, 36 kuud	Kaido Ilves	Terje Korss

9.	Vara ja vastutuskindlustuse teenuse ost	Lihthange - teenus	32 000€	IV kvartal	2022-2024, 36 kuud	Kaido Ilves	Terje Korss
10.	Mööbli hankimine	Avatud hankemenetlus - asjad	68 758,17€	I kvartal	1.01.21-31.12.21	Kaido Ilves	Mare Tamm ja Auli Mäesalu
11.	Elva spordipargi projekteerimine	Avatud hankemenetlus - teenus	70 000€	I kvartal			Mikk Järv, Kertu Vuks, Madis Šumanov
12.	Kaasava eelarve ideede elluviimine	Lihthange - asjad	3x 15 000€	I kvartal	III-IV kvartal	Jaanika Saar /VMO	Jaanika Saar/VMO
13.	Aakre soojusenergia ost	Avatud hankemenetlus - teenus	250 000€	III kvartal	2021-2031	Kaido Ilves	Terje Korss
14.	Ventilatsiooni- ja küttesüsteemi projekt Kaja 4 Elva linn hoone (Elva Lasteaed Õnneseen)	Avatud hankemenetlus - teenus	100 000€	II kvartal	III kvartal	Kaire Müür	Kersti Mihailov, Kaire Müür