

Investeeringute kava 2019-2025 muudatuste tabel

Arengukava ja eelarvestrateegia investeeringute kavas on kavandatud järgmised muudatused. Tabelis on toodud need investeeringud, mille osas maksumus või teostamise aeg muutub.

Investeeringu objekti nimetus	Maksumus kehtivas arengukavas	Aastad kehtivas arengukavas	Muudetud maksumus arengukava eelnõus	Aastate muudatus arengukava eelnõus	Muudatuse selgitus
Vallavalitsuse hoone kaasajastamine	158 138 €	2018-2019	236 650 €		2018 - 2019 teostatud tööd (tööruumide ümberehitus vastavalt uue valla vajadustele, keldri väljaehitamine, arhiivi ehitus.
Elva linnasüdame kaasajastamine	3 257 360 €	2018-2021		2018-2020	Korrigeeritud vastavalt tegelikule valmimisele (valmib 2019 lõpp, viimane makse 2020 algus).
Rõngu kõnniteede ja jalgte ehitamine PKT projekt	798 655 €	2018-2019		2019-2020	Mesika tn kergliiklustee ehitus on veninud seoses takistustega tee alla jäävate eramaade omandamisel.
Teede ja tänavate investeeringud*	3 000 000 €	2019-2025	4 794 173 €	2018-2025	Täpsustatud 2018 ja 2019 tegelike kuludega ja lisatud saadud toetused.
Kentsi paisjärv	564 000 €	2018-2020	552 308 €		Summat on korrigeeritud ühinemistoetuse summa täpsustumise jagu, mis selgus peale reaalsete ühinemiskulude teada saamist.
Elva jäätmejaama rajamine	300 000 €	2021	427 914 €		Summale on lisandunud 2018. aastal KIK toetustega teostatud komposteerimisplatsi ehitus.

* Teede ja tänavate investeeringute kohta koostatakse eraldi investeeringute kava.

Puhkealade korrastamine**	400 000 €	2019-2025	300 000 €		100 000 € tõsteti 2019. aastal Elva kesk tn ehitusele.
Tänavavalgustuse kaasajastamine	175 000 €	2019-2025	2 535 098 €		Arvestatud on võimalusega saada toetust tänavavalgustuse kaasajastamise meetmest. Taotlus on ettevalmistamisel.
Elva lauluväljaku arendamine	160 000 €	2023		2024	Nihkumine on tingitud eelarvestrateegia reaalsest võimalustest.
Elva linnastaadioni projekteerimine ja uuendamine	1 200 000 €	2022-2023		2024-2025	Vt. eelmist kommentaari.
Spordirajatiste uuendamine	250 000 €	2021-2022		2020-2022	Elva skate-pargi renoveerimine 2020.
Ulila keskuse rekonstrueerimine	50 000 €	2018-2020	118 000 €		Vastavalt reaalsele summadele.
Elva lasteaed Õnneseen hoone kaasajastamine	341 500 €	2018-2019	441 415 €	2018-2023	Lisandunud on ühe aasta investeeringud seoses eelarvestrateegia uueningega.
Konguta kooli kaasajastamine	185 719 €	2018-2019		2018-2020	Projekteerimise venimisest tulenevalt on nihkunud toote teostamise aeg. Hetkel on projekt valminud ja tööd teostatakse 2020 kevad-suvel.
Puhja kooli kaasajastamine	400 000 €	2019-2020	1 724 958€	2019-2020	Täpsustatud hankepõhise ehitushinnaga.
Rannu kooli kaasajastamine	1 525 000 €	2019	1 113 608 €	2020-2021	Prognoos hind vastavalt valminud projektile.
Käärdi lasteaia detailplaneering ja ehitus	2 500 000 €	2018, 2021-2022		2018, 2021-2025	Vastavalt eelarvestrateegia võimalustele.
Palupera põhikooli vundamendi hüdroisolatsioon	100 000 €	2022	107 513 €	2019-2022	Lisandus projekteerimise hind, mis on teostatud.

** Puhkealade hooldamise ja korrastamise kohta koostatakse eraldi kava

Mänguväljakute arendamine (Valguta, Aakre, Hellenurme jt)	240 000 €	2020-2025	275 000 €	2020-2025	Viidud kooskõlla arengukavaga.
Sotsiaalmaja rajamine	1 259 000 €	2023-2024		2024-2025	Vastavalt eelarvestrateegia võimalustele.
Tavandihoonete rekonstrueerimine	57 000€	2024		2025	Vt. eelmist kommentaari.
Sihtfinantseering Tartumaa Tervisekeskus	250 000 €	2018-2019		2019-2020	Nihkunud seoses ehituse alguse venimisega.
Sihtfinantseering Elva Kultuur ja Sport spordihoone rajamine*	5 500 000 €	2018-2020	4 862 088€	2019-2020	Vastavalt hankepõhiste hindadele ja ehitustähtaegadele.

*kehtivas kavas „Elva spordihoone rajamine“

Uued investeeringuobjektid

Investeeringu objekti nimetus	Maksumus kehtivas arengukavas	Aastad kehtivas arengukavas	Muudetud maksumus arengukava eelnõus	Aastate muudatus arengukava eelnõus
Sihtfinantseering Emajõe Veevärk AS (Kaarlijärve ÜVK projekt)*			40 000 €	2020

*Kaarlijärve külas asuvate korterelamute ja Estover Piimatööstuse olmereovee juhtimine AS Emajõe Veevärk puhastisse Kureküla külas. Eesmärk on eraldada Estover Piimatööstuses tekkiv tootmisreovesi Kaarlijärve külas tekkivast olmereoveest ja suunata see olemasolevasse reoveepuhastisse naaberkülas. Selleks tuleb rajada reovee ja joogivee trassid kahe küla vahel. Eesmärgiks on võtta AS Emajõe Veevärk poolt üle Kaarlijärve elanike reovee ja joogivee teenuse osutamise ning võimaldada Estover Piimatööstusele nende poolt rajatava biogaasijaama nõuetele vastav töö. Projekt viiakse ellu AS Emajõe Veevärk poolt eeldusel, et sellele saadakse toetus Keskkonna Investeeringute Keskuselt. Omaosalust rahastavad Elva vald ja Estover Piimatööstus.